

Stadiul implementării proiectului – 20.08.2026

La data de **20 august 2026**, proiectul **„DIGITALIZAREA SOCIETĂȚII WEBER 2000 SRL”, cod SMIS 335437**, se află într-un stadiu avansat de implementare, gradul general de realizare fiind de aproximativ **90%**.

Până la această dată au fost finalizate procedurile de achiziție prevăzute în cadrul proiectului. Pentru serviciile de elaborare a auditului IT final, procedura de achiziție este finalizată. Achiziția serviciilor de asistență tehnică este, de asemenea, finalizată, contractul aferent fiind în curs de implementare, cu un grad de realizare de aproximativ **90%**. Serviciile pentru elaborarea studiului privind necesarul IT au fost realizate integral anterior depunerii proiectului, conform documentației proiectului.

Achiziția serviciului de **bandă garantată de internet** a fost finalizată, iar serviciile de realizare și optimizare a website-ului au fost prestate integral. Achiziția și implementarea **soluției software ERP** au fost finalizate, soluția fiind instalată și pusă în funcțiune la nivelul Beneficiarului.

De asemenea, procedura de achiziție a **activelor corporale și necorporale TIC** a fost finalizată integral. Echipamentele IT prevăzute în cadrul proiectului au fost livrate, recepționate și puse în funcțiune, iar contractul aferent se află în etapa finală de implementare.

La data raportării, **progresul fizic al activităților principale ale proiectului este de aproximativ 98%**. Principalele investiții prevăzute prin proiect sunt deja realizate: echipamentele IT sunt instalate și funcționale, soluția ERP este implementată la Beneficiar, iar serviciile web contractate au fost prestate.

Progresul financiar al proiectului este de 96,30%. Până la data de 20.08.2026 au fost depuse **Cererea de rambursare nr. 1, în valoare de 117.043,45 lei**, și **Cererea de rambursare nr. 2, în valoare de 419.750,30 lei**.

În perioada următoare, activitățile proiectului sunt concentrate asupra finalizării serviciilor aflate încă în derulare, efectuării verificărilor finale și pregătirii documentelor necesare pentru închiderea implementării proiectului.